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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 454.807,69 452.108,63 451.235,55 451.193,53 451.201,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DA LINHA GUAMPARÁ - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 7,20 2,4x3,00
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 7,20 

1.2. DRENAGEM/MANUTENÇÃO - .
1.2.1. ESC. DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA M 7.400,00 3700m x 2 lados . DRENAGEM/MANUTENÇÃO 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 
1.2.2. LIMPEZA DE BUEIRO UD 7,00 . DRENAGEM/MANUTENÇÃO 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 
1.3. BASE / REGULARIZAÇÃO - .

1.3.1.
REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO 
(VISUAL)

M2 29.600,00 3700m x 8m
.
BASE / REGULARIZAÇÃO 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 

1.3.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3.885,00 largura da lista +0,50 cada lado = 
7m x 3700m x 0,15m

.
BASE / REGULARIZAÇÃO 777,00 777,00 777,00 777,00 777,00 

1.3.3.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2.590,00 largura da lista +0,50 cada lado = 
7m x 3700m x 0,10m

.
BASE / REGULARIZAÇÃO 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 194.250,00 
soma dos volumes de macadame 
e graduada x 30 km dmt pedreiras 
laranjeiras do sul .

BASE / REGULARIZAÇÃO 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 

1.3.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 90.650,00 
14 km dmt pedreiras laranjeiras do 
sul - total 44 km de rodovia 
pavimentada .

BASE / REGULARIZAÇÃO 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 

1.3.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 161.875,00 25 km estrada de chão totalizando 
69 km dmt .

BASE / REGULARIZAÇÃO 32.375,00 32.375,00 32.375,00 32.375,00 32.375,00 

1.4. IMPRIMAÇÃO DA BASE - .
1.4.1. IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO M2 22.200,00 3700m x 6m . IMPRIMAÇÃO DA BASE 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 
1.4.2. FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  T 26,65 área de imprimação x 0,0012 . IMPRIMAÇÃO DA BASE 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 
1.5. CAPA DE ROLAMENTO - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - .

1.5.1. TST EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO M2 22.200,00 área da pista
.

CAPA DE ROLAMENTO - 
TRATAMENTO SUPERFICIAL 
TRIPLO

4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 

1.5.2. FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C T 88,80 0,004 t/m2
.

CAPA DE ROLAMENTO - 
TRATAMENTO SUPERFICIAL 
TRIPLO

17,76 17,76 17,76 17,76 17,76 

1.5.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 19.980,00 0,03 m3/m2 de tst x 30 dmt 
pedreiras laranjeiras do sul

.

CAPA DE ROLAMENTO - 
TRATAMENTO SUPERFICIAL 
TRIPLO

3.996,00 3.996,00 3.996,00 3.996,00 3.996,00 2,00 

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.324,00 0,03 m3/m2 de tst x 14 dmt 
pedreiras laranjeiras do sul

.

CAPA DE ROLAMENTO - 
TRATAMENTO SUPERFICIAL 
TRIPLO

1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 1.864,80 

1.5.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 16.650,00 0,03 m3/m2 de tst x 25 km estrada 
de chão totalizando 69 km dmt

.

CAPA DE ROLAMENTO - 
TRATAMENTO SUPERFICIAL 
TRIPLO

3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.6.1.
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 
SOLVENTE

M2 1.110,00 linhas de estacionamento + linhas 
de eixo + linhas de bordo .

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 

1.6.2. SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M UD 4,00 4 unidades . SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.6.3. PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA M2 0,90 2 Placas de 0,20m2 e 2 placas de 
0,25 m2 .

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,20 0,25 0,25 0,20 

1.7. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO - .

1.7.1.
ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA 
(GRAU DE COMPACTAÇÃO) - BASE

UD 32,00 1 ENSAIOS CADA 700 M2 DE 
PISTA .

ENSAIOS DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO

7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 

1.7.2. Ensaio de Granulometria do Agregado UD 32,00 1 ENSAIOS CADA 700 M2 DE 
PISTA .

ENSAIOS DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO

7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 

1.7.3. Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso UD 32,00 1 ENSAIOS CADA 700 M2 DE 
PISTA .

ENSAIOS DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO

7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 

1.7.4. Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada UD 32,00 1 ENSAIOS CADA 700 M2 DE 
PISTA .

ENSAIOS DE CONTROLE 
TECNOLÓGICO

7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 
.
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