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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. PAVIMENTAÇÃO DA LINHA GUAMPARÁ  2.260.546,97 % Período: 13,61% 19,32% 19,32% 19,32% 13,26% 15,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.733,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM/MANUTENÇÃO  5.045,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BASE / REGULARIZAÇÃO  1.348.370,65 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPRIMAÇÃO DA BASE  150.637,29 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CAPA DE ROLAMENTO - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO 684.721,26 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  41.100,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO  27.938,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,61% 19,32% 19,32% 19,32% 13,26% 15,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 269.742,69 383.018,43 383.018,43 383.018,44 262.920,72 300.741,29 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 37.837,80 53.727,41 53.727,40 53.727,41 36.880,86 42.186,09 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 307.580,49 436.745,84 436.745,84 436.745,84 299.801,59 342.927,37 - - - - - - 

%: 13,61% 32,93% 52,25% 71,57% 84,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 269.742,69 652.761,12 1.035.779,55 1.418.797,99 1.681.718,71 1.982.460,00 1.982.460,00 1.982.460,00 1.982.460,00 1.982.460,00 1.982.460,00 1.982.460,00 

Acumulado: Contrapartida: 37.837,80 91.565,21 145.292,61 199.020,02 235.900,88 278.086,97 278.086,97 278.086,97 278.086,97 278.086,97 278.086,97 278.086,97 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 307.580,49 744.326,33 1.181.072,17 1.617.818,01 1.917.619,60 2.260.546,97 2.260.546,97 2.260.546,97 2.260.546,97 2.260.546,97 2.260.546,97 2.260.546,97 

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D

Data ART/RRT: 1720241476465

4115457/2023

Total:    R$ 2.260.546,97

Item Descrição

quinta-feira, 1 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE MARQUINHO PAVIMENTAÇÃO EM TST NA LINHA GUAMPARÁ

MARQUINHO/PR
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