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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES 3.153.966,21 % Período: 4,61% 3,87% 3,91% 4,90% 3,60% 4,56% 4,57% 3,33% 3,92% 4,29% 3,87% 4,62%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  143.421,20 % Período: 49,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES  298.612,35 % Período: 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURAS/VEDAÇÕES  379.613,85 % Período: 0,00% 12,50% 32,50% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. COBERTURA  356.040,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 38,12% 12,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  272.677,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,16% 24,77% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  169.562,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,96% 9,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,09%

1.7. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO  231.459,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,77% 27,09%

1.8. PISOS  144.709,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTOS  679.590,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,19% 10,56% 15,46% 6,56% 4,23% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  316.076,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,99% 24,99% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURAS  162.202,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,00% 26,00%

%: 4,61% 3,87% 3,91% 4,90% 3,60% 4,56% 4,57% 3,33% 3,92% 4,29% 3,87% 4,62%

Repasse: 145.415,49 122.104,82 123.374,50 154.700,92 113.394,27 143.880,70 144.090,17 105.081,07 123.574,07 135.437,50 122.134,04 145.727,31 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 145.415,49 122.104,82 123.374,50 154.700,92 113.394,27 143.880,70 144.090,17 105.081,07 123.574,07 135.437,50 122.134,04 145.727,31 

%: 4,61% 8,48% 12,39% 17,30% 20,89% 25,46% 30,02% 33,36% 37,27% 41,57% 45,44% 50,06%
Repasse: 145.415,49 267.520,31 390.894,81 545.595,73 658.990,00 802.870,70 946.960,87 1.052.041,94 1.175.616,01 1.311.053,51 1.433.187,55 1.578.914,86 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 145.415,49 267.520,31 390.894,81 545.595,73 658.990,00 802.870,70 946.960,87 1.052.041,94 1.175.616,01 1.311.053,51 1.433.187,55 1.578.914,86 

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 9 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTRAMENTO GUAMPARÁ, GLEBA 9 E SEDE URBANA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MARQUINHO PRÓ-MORADIA

MARQUINHO/PR

0619262-82

Total:    R$ 3.153.966,21

Item Descrição
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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
0

1. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES 3.153.966,21 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  143.421,20 % Período:

1.2. FUNDAÇÕES  298.612,35 % Período:

1.3. ESTRUTURAS/VEDAÇÕES  379.613,85 % Período:

1.4. COBERTURA  356.040,20 % Período:

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  272.677,96 % Período:

1.6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  169.562,84 % Período:

1.7. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO  231.459,41 % Período:

1.8. PISOS  144.709,76 % Período:

1.9. REVESTIMENTOS  679.590,20 % Período:

1.10. ESQUADRIAS  316.076,34 % Período:

1.11. PINTURAS  162.202,10 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quinta-feira, 9 de maio de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MARQUINHO

MARQUINHO/PR

0619262-82

Total:    R$ 3.153.966,21

Item Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
4,67% 3,87% 4,51% 4,16% 3,55% 4,56% 4,81% 4,00% 3,92% 3,39% 3,19% 5,30%

50,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 12,50% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 36,88% 12,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,16% 22,61% 2,16%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,96% 9,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,86%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,19% 11,68% 18,57% 6,56% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,99% 25,03% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,00% 26,00%

4,67% 3,87% 4,51% 4,16% 3,55% 4,56% 4,81% 4,00% 3,92% 3,39% 3,19% 5,30%

147.311,88 122.104,82 142.355,20 131.309,92 111.924,18 143.880,70 151.699,78 126.217,93 123.574,07 106.811,52 100.579,21 167.282,14 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

147.311,88 122.104,82 142.355,20 131.309,92 111.924,18 143.880,70 151.699,78 126.217,93 123.574,07 106.811,52 100.579,21 167.282,14 
54,73% 58,60% 63,12% 67,28% 70,83% 75,39% 80,20% 84,20% 88,12% 91,51% 94,70% 100,00%

1.726.226,74 1.848.331,56 1.990.686,76 2.121.996,68 2.233.920,86 2.377.801,56 2.529.501,34 2.655.719,27 2.779.293,34 2.886.104,86 2.986.684,07 3.153.966,21 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

1.726.226,74 1.848.331,56 1.990.686,76 2.121.996,68 2.233.920,86 2.377.801,56 2.529.501,34 2.655.719,27 2.779.293,34 2.886.104,86 2.986.684,07 3.153.966,21 

Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D
ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRÓ-MORADIA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTRAMENTO GUAMPARÁ, GLEBA 9 E SEDE URBANA
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