c A ' A A CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0619262-82 0| MUNICIPIO DE MARQUINHO PRO-MORADIA CONSTRUGAO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTRAMENTO GUAM¥
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIOM 3.153.966,21 | % Periodo: 4,61% 3,87% 3,91% 4,90% 3,60% 4,56% 4,57% 3,33% 3,92% 4,29% 3,87% 4,62%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 143.421,20 | % Periodo: | 49,34%
|1.2. FUNDACOES 298.612,35 | % Periodo: 25,00% 25,00%
|1.3. ESTRUTURAS/VEDAGOES 379.613,85 | % Periodo: 12,50% 32,50% 5,00%
[1.4. COBERTURA 356.040,20 | % Periodo: 38,12% 12,71%
|1.5. INSTALAGCOES ELETRICAS 272.677,96 | % Periodo: 15,07% 10,16% 24,77%
|1.6. INSTALACOES HIDRAULICAS 169.562,84 | % Periodo: 15,96% 9,95% 24,09%
|1.7. INSTALAGCOES DE ESGOTO SANITARIO 231.459,41 | % Periodo: 16,14% 6,77% 27,09%
|1.8. PISOS 144.709,76 | % Periodo: 50,00%
|1.9. REVESTIMENTOS 679.590,20 | % Periodo: 13,19% 10,56% 15,46% 6,56% 4,23%
[1.10.  ESQUADRIAS 316.076,34 | % Periodo: 24,99% 24,99%
|1.1 1. PINTURAS 162.202,10 | % Periodo: 24,00% 26,00%
L
Total: R$ 3.153.966,21 %o: 4,61% 3,87% 3,91% 4,90% 3,60% 4,56% 4,57% 3,33% 3,92% 4,29% 3,87% 4,62%
Repasse: | 145.415,49 | 122.104,82 | 123.374,50 | 154.700,92 | 113.394,27 | 143.880,70 | 144.090,17 | 105.081,07 | 123.574,07 | 135.437,50 | 122.134,04 | 145.727,31
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 145.415,49 | 122.104,82 | 123.374,50 | 154.700,92 | 113.394,27 | 143.880,70 | 144.090,17 | 105.081,07 | 123.574,07 | 135.437,50 | 122.134,04 | 145.727,31
%: 4,61% 8,48% 12,39% 17,30% 20,89% 25,46% 30,02% 33,36% 37,27% 41,57% 45,44% 50,06%
Repasse: | 145.415,49 | 267.520,31 | 390.894,81 | 545.595,73 | 658.990,00 | 802.870,70 | 946.960,87 | 1.052.041,94 | 1.175.616,01 | 1.311.053,51 | 1.433.187,55 | 1.578.914,86
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 145.415,49 267.520,31 | 390.894,81 | 545.595,73 | 658.990,00 | 802.870,70 | 946.960,87 | 1.052.041,94  1.175.616,01 | 1.311.053,51 | 1.433.187,55 | 1.578.914,86

MARQUINHO/PR

Local

quinta-feira, 9 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA

CREA/CAU: PR 135.938/D

ART/RRT:



c A ' A A CRONOGRAMA FiSl Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0619262-82 0| MUNICIPIO DE MARQUINHO PRO-MORADIA CONSTRUGAO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTRAMENTO GUAM¥
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
1. CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIOM 3.153.966,21 | % Periodo: 4,67% 3,87% 4,51% 4,16% 3,55% 4,56% 4,81% 4,00% 3,92% 3,39% 3,19% 5,30%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 143.421,20 | % Periodo: | 50,66%
[1.2. FUNDACOES 298.612,35 | % Periodo: | 25,00% 25,00%
[1.3. ESTRUTURAS/VEDAGOES 379.613,85 | % Periodo: 12,50% 37,50%
[1.4. COBERTURA 356.040,20 | % Periodo: 36,88% 12,29%
[1.5. INSTALAGCOES ELETRICAS 272.677,96 | % Periodo: 15,07% 10,16% 22,61% 2,16%
[1.6. INSTALACOES HIDRAULICAS 169.562,84 | % Periodo: 15,96% 9,95% 24,09%
[1.7. INSTALAGCOES DE ESGOTO SANITARIO 231.459,41 | % Periodo: 16,14% 33,86%
[1.8. PISOS 144.709,76 | % Periodo: 50,00%
[1.9. REVESTIMENTOS 679.590,20 | % Periodo: 13,19% 11,68% 18,57% 6,56%
[1.10.  ESQUADRIAS 316.076,34 | % Periodo: 24,99% 25,03%
[1.11.  PINTURAS 162.202,10 | % Periodo: 24,00% 26,00%
L
Total: R$ 3.153.966,21 %o: 4,67% 3,87% 4,51% 4,16% 3,55% 4,56% 4,81% 4,00% 3,92% 3,39% 3,19% 5,30%
Repasse: | 147.311,88 | 122.104,82 | 142.355,20 | 131.309,92 | 111.924,18 | 143.880,70 | 151.699,78 | 126.217,93 | 123.574,07 | 106.811,52 | 100.579,21 | 167.282,14
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 147.311,88 | 122.104,82  142.355,20 | 131.309,92 | 111.924,18 143.880,70  151.699,78 | 126.217,93  123.574,07  106.811,52 | 100.579,21 167.282,14
%: 54,73% 58,60% 63,12% 67,28% 70,83% 75,39% 80,20% 84,20% 88,12% 91,51% 94,70% 100,00%
Repasse: | 1.726.226,74 | 1.848.331,56 | 1.990.686,76 | 2.121.996,68 | 2.233.920,86 | 2.377.801,56 | 2.529.501,34 | 2.655.719,27 | 2.779.293,34 | 2.886.104,86 2.986.684,07 & 3.153.966,21
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 1.726.226,74 | 1.848.331,56 | 1.990.686,76 | 2.121.996,68 @ 2.233.920,86 | 2.377.801,56 | 2.529.501,34 | 2.655.719,27 | 2.779.293,34 | 2.886.104,86 | 2.986.684,07 | 3.153.966,21
CHARLES ALEXANDRE  Assinado de forma digital por CHARLES

MARQUINHO/PR

Local

quinta-feira, 9 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

ALEXANDRE BATISTA:04480360964

BATISTA:04480360964  Dados: 2024.05.09 17:00:01 -03'00'

Responsavel Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA

CREA/CAU: PR 135.938/D

ART/RRT:
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