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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE RESIDÊNCIAS DO PRÓ-MORADIA 326.459,37 % Período: 5,45% 6,64% 3,04% 0,00% 0,22% 25,37% 0,66% 58,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.578,09 % Período: 16,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  7.104,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO-FIO/CORDÃO  75.932,23 % Período: 10,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  213.072,60 % Período: 0,00% 10,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. URBANIZAÇÃO  9.918,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  2.853,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DE RESIDÊNCIAS DO PRÓ-MORADIA 58.736,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ACESSÓRIOS  41.434,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  8.037,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. ENTRADA DE SERVIÇO E MEDIÇÃO  9.265,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,62% 5,63% 2,58% 15,25% 0,19% 21,50% 0,56% 49,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamento: 17.787,04 21.668,40 9.918,83 58.736,78 713,30 82.827,71 2.139,89 191.404,20 - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 17.787,04 21.668,40 9.918,83 58.736,78 713,30 82.827,71 2.139,89 191.404,20 - - - - 

%: 4,62% 10,24% 12,82% 28,07% 28,25% 49,75% 50,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financiamento: 17.787,04 39.455,44 49.374,27 108.111,05 108.824,35 191.652,06 193.791,95 385.196,15 385.196,15 385.196,15 385.196,15 385.196,15 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.787,04 39.455,44 49.374,27 108.111,05 108.824,35 191.652,06 193.791,95 385.196,15 385.196,15 385.196,15 385.196,15 385.196,15 

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 9 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTRAMENTO GUAMPARÁ, GLEBA 9 E SEDE URBANA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MARQUINHO PRÓ-MORADIA

MARQUINHO/PR

0619262-82

Total:    R$ 385.196,15

Item Descrição
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