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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
952774

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES 594.396,98 % Período: 17,84% 13,57% 20,46% 19,20% 15,97% 12,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  10.690,56 % Período: 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  14.651,00 % Período: 10,10% 11,31% 24,24% 54,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO  153.389,03 % Período: 66,43% 33,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.  PAVIMENTAÇÃO - CAPA DE ROLAMENTO  239.713,40 % Período: 0,00% 11,48% 48,13% 0,00% 12,85% 27,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.  PASSEIOS - DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO 10.025,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.  PASSEIOS - EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM BLOCO INTERTRAVADO 157.603,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 61,00% 39,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  8.323,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,84% 13,57% 20,46% 19,20% 15,97% 12,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 103.117,32 78.440,53 118.247,46 110.974,07 92.331,73 74.891,89 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.924,73 2.224,82 3.353,87 3.147,57 2.618,82 2.124,17 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 106.042,05 80.665,35 121.601,33 114.121,64 94.950,55 77.016,06 - - - - - - 

%: 17,84% 31,41% 51,87% 71,07% 87,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 103.117,32 181.557,85 299.805,31 410.779,38 503.111,11 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 578.003,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.924,73 5.149,55 8.503,42 11.650,99 14.269,81 16.393,98 16.393,98 16.393,98 16.393,98 16.393,98 16.393,98 16.393,98 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.042,05 186.707,40 308.308,73 422.430,37 517.380,92 594.396,98 594.396,98 594.396,98 594.396,98 594.396,98 594.396,98 594.396,98 

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D

Data ART/RRT: 1720241453031
segunda-feira, 27 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE MARQUINHO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

MARQUINHO/PR

1091335-63

Total:    R$ 594.396,98

Item Descrição
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