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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
09032023-034342

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26
1. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA NOVE DE JUNHO 533.730,24 % Período: 7,14% 15,34% 37,14% 17,07% 7,43% 15,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.890,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  118.099,42 % Período: 30,68% 69,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. INFRAESTRUTURA  18.087,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. CABEAMENTO  14.347,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 3.799,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.4. POSTES E LUMINÁRIAS  81.864,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. URBANIZAÇÃO  380.328,12 % Período: 0,00% 0,00% 52,13% 23,96% 10,43% 13,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. CALÇADAS  198.248,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. AREIA P/ QUADRA E PLAYGROUND  4.473,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. MURETAS  86.636,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.4. ESCADARIAS  7.256,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.5. GRAMA SINTÉTICA  32.400,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.6. EQUIPAMENTOS  51.313,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAISAGISMO  33.412,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,14% 15,34% 37,14% 17,07% 7,43% 15,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 35.715,55 76.690,88 185.719,66 85.352,11 37.149,89 79.371,91 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.409,39 5.173,60 12.528,74 5.757,89 2.506,15 5.354,47 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.124,94 81.864,48 198.248,40 91.110,00 39.656,04 84.726,38 - - - - - - 

%: 7,14% 22,48% 59,63% 76,70% 84,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 35.715,55 112.406,43 298.126,09 383.478,20 420.628,09 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.409,39 7.582,99 20.111,73 25.869,62 28.375,77 33.730,24 33.730,24 33.730,24 33.730,24 33.730,24 33.730,24 33.730,24 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.124,94 119.989,42 318.237,82 409.347,82 449.003,86 533.730,24 533.730,24 533.730,24 533.730,24 533.730,24 533.730,24 533.730,24 

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D

Data ART/RRT: 1720251620038

09032023-034342

Total:    R$ 533.730,24

Item Descrição

terça-feira, 1 de abril de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PARQUE URBANO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MARQUINHO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA NOVE DE JUNHO

MARQUINHO/PR
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