c A ' VA CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
09032023-034342 09032023-034 MUNICIPIO DE MARQUINHO CONSTRUGAO DE PRAGCA NA RUA NOVE DE JUNHO CONSTRUGAO DE PARQUE URBANO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26
% Periodo: 7,14% 15,34% 37,14% 17,07% 7,43% 15,87%
il SERVICOS PRELIMINARES 1.890,00 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. INSTALACOES ELETRICAS 118.099,42 | % Periodo: | 30,68% 69,32%
[1.2.1.  INFRAESTRUTURA 18.087,36 | % Periodo: | 100,00%
[1.22.  CABEAMENTO 14.347,68 | % Periodo: | 100,00%
[1.2.3.  DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E DISTRIBU  3.799,90 | % Periodo: | 100,00%
[1.2.4.  POSTES E LUMINARIAS 81.864,48 | % Periodo: 100,00%
[1.3. URBANIZACAO 380.328,12 | % Periodo: 52,13% 23,96% 10,43% 13,49%
[1.3.1.  CALCADAS 198.248,40 | % Periodo: 100,00%
[1.3.2. AREIA P/ QUADRA E PLAYGROUND 4.473,60 | % Periodo: 100,00%
[1.3.3. MURETAS 86.636,40 | % Periodo: 100,00%
[1.3.4. ESCADARIAS 7.256,04 | % Periodo: 100,00%
[1.3.5.  GRAMA SINTETICA 32.400,00 | % Periodo: 100,00%
[1.3.6. EQUIPAMENTOS 51.313,68 | % Periodo: 100,00%
[1.4. PAISAGISMO 33.412,70 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 533.730,24 %: 7,14% 15,34% 37,14% 17,07% 7,43% 15,87%
Repasse: | 35.715,55 | 76.690,88 @ 185.719,66 | 85.352,11 | 37.149,89 | 79.371,91
Periodo: Contrapartida: 2.409,39 5.173,60 | 12.528,74 5.757,89 2.506,15 5.354,47
Outros: - - - - R R
Investimento: | 38.124,94 81.864,48 198.248,40 91.110,00  39.656,04 84.726,38
%: 7,14% 22,48% 59,63% 76,70% 84,13% 100,00%
Repasse: | 35.715,55 | 112.406,43 | 298.126,09 | 383.478,20 | 420.628,09 | 500.000,00
Acumulado: Contrapartida: 2.409,39 7.582,99 | 20.111,73 | 25.869,62 | 28.375,77 | 33.730,24
Outros: - - - - - -
Investimento: | 38.124,94 | 119.989,42  318.237,82  409.347,82 | 449.003,86 533.730,24
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