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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
952422

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES, NA LINHA MARQUINHO VELHO 1.467.316,20 % Período: 15,10% 31,52% 33,50% 19,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  18.475,00 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.554,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BASE / REGULARIZAÇÃO  428.736,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CAPA DE ROLAMENTO  973.870,92 % Período: 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  43.680,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,10% 31,52% 33,50% 19,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 216.284,35 451.481,44 479.890,71 284.843,50 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.256,68 10.973,04 11.663,50 6.922,98 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 221.541,03 462.454,48 491.554,21 291.766,48 - - - - - - - - 

%: 15,10% 46,62% 80,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 216.284,35 667.765,79 1.147.656,50 1.432.500,00 1.432.500,00 1.432.500,00 1.432.500,00 1.432.500,00 1.432.500,00 1.432.500,00 1.432.500,00 1.432.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.256,68 16.229,72 27.893,22 34.816,20 34.816,20 34.816,20 34.816,20 34.816,20 34.816,20 34.816,20 34.816,20 34.816,20 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 221.541,03 683.995,51 1.175.549,72 1.467.316,20 1.467.316,20 1.467.316,20 1.467.316,20 1.467.316,20 1.467.316,20 1.467.316,20 1.467.316,20 1.467.316,20 

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D

Data ART/RRT: 1720241466885  

1091335-63

Total:    R$ 1.467.316,20

Item Descrição

terça-feira, 7 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento asfáltico em estradas vicinais.

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE MARQUINHO RECAPE ASFÁLTICO NA LINHA MARQUINHO VELHO

MARQUINHO/PR
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