CAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
4115457/2023 0] MUNICIPIO DE MARQUINHO PAVIMENTAGCAO EM TST NA LINHA GUAMPARA PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL COM TRATAMENTO SUPERFICIAL T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. PAVIMENTAGAO DA LINHA GUAMPARA 2.260.546,97 | % Periodo: | 13,61% 19,32% 19,32% 19,32% 13,26% 15,17%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.733,05 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. DRENAGEM/MANUTENGAO 5.045,85 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. BASE / REGULARIZAGAO 1.348.370,65 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.4. IMPRIMAGAO DA BASE 150.637,29 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.5. CAPA DE ROLAMENTO - TRATAMENTO SU  684.721,26 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
[1.6. SINALIZACAO VIARIA 41.100,31 | % Periodo: 100,00%
[1.7. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO 27.938,56 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 2.260.546,97 %o: 13,61% 19,32% 19,32% 19,32% 13,26% 15,17%
Repasse: | 269.742,69 | 383.018,43 | 383.018,43 | 383.018,44 | 262.920,72 | 300.741,29
Periodo: Contrapartida: | 37.837,80 | 53.727,41 | 53.727,40 | 53.727,41 | 36.880,86 | 42.186,09
Outros: - - - - - -
Investimento: | 307.580,49 436.745,84 | 436.745,84 436.745,84  299.801,59 | 342.927,37
%: 13,61% 32,93% 52,25% 71,57% 84,83% 100,00%
Repasse: | 269.742,69 | 652.761,12 | 1.035.779,55 | 1.418.797,99 | 1.681.718,71 | 1.982.460,00
Acumulado: Contrapartida: [ 37.837,80 | 91.565,21 | 145.292,61 | 199.020,02 | 235.900,88 | 278.086,97
Outros: - - - - - -
Investimento: | 307.580,49 & 744.326,33 | 1.181.072,17 | 1.617.818,01 | 1.917.619,60 | 2.260.546,97

MARQUINHO/PR

Local

quinta-feira, 1 de agosto de 2024
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ALEXANDRE BATISTA:04480360964
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Responsavel Técnico

Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D

ART/RRT: 1720241476465
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