c A ' VA CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A FGTS #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0619262-82 0| MUNICIPIO DE MARQUINHO PRO-MORADIA CONSTRUGAO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTRAMENTO GUAM¥
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
% Periodo: 5,45% 6,64% 3,04% 0,22% 25,37% 0,66% 58,63%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 17.578,09 | % Periodo: 16,84% 83,16%
|1.2. DRENAGEM 7.104,43 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. MEIO-FIO/CORDAO 75.932,23 | % Periodo: 10,17% 89,83%
|1.4. PAVIMENTAGAO 213.072,60 | % Periodo: 10,17% 89,83%
|1.5. URBANIZACAO 9.918,83 | % Periodo: 100,00%
|1.6. SINALIZACAO 2.853,19 | % Periodo: 25,00% 75,00%
% Periodo: 100,00%
2.1. REDE DE DISTRIBUICAO E ACESSORIOS 41.434,18 | % Periodo: 100,00%
|2.2. ILUMINAGAO PUBLICA 8.037,45 | % Periodo: 100,00%
|2.3. ENTRADA DE SERVICO E MEDIGCAO 9.265,15 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 385.196,15 %: 4,62% 5,63% 2,58% 15,25% 0,19% 21,50% 0,56% 49,69%
Financiamento: | 17.787,04 = 21.668,40 9.918,83 | 58.736,78 713,30 | 82.827,71 2.139,89 | 191.404,20
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 17.787,04 | 21.668,40 9.918,83 | 58.736,78 713,30 | 82.827,71 2.139,89 | 191.404,20
%: 4,62% 10,24% 12,82% 28,07% 28,25% 49,75% 50,31% 100,00%
Financiamento: | 17.787,04 | 39.455,44 | 49.374,27 | 108.111,05 | 108.824,35 | 191.652,06 | 193.791,95 | 385.196,15
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 17.787,04 | 39.455,44 | 49.374,27 | 108.111,05  108.824,35 | 191.652,06 | 193.791,95 | 385.196,15
CHARLES ALEXANDRE  Assinado de forma digital por CHARLES
ALEXANDRE BATISTA:04480360964
MARQUINHO/PR BATISTA:04480360964  Dados: 2024.05.09 16:58:56 -03'00°
Local Responsavel Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
quinta-feira, 9 de maio de 2024 CREA/CAU: PR 135.938/D
Data ART/RRT:

PMv3.0.6



		2024-05-09T16:58:56-0300
	CHARLES ALEXANDRE BATISTA:04480360964




